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La presente es una investigación descriptiva y aplicada a la muestra ubicada en la 
urbanización Colinas Victoria distrito de Los Baños del Inca – Cajamarca; por lo general 
en la provincia de Cajamarca se demuestra que el rendimiento de mano de obra en la 
construcción de muros de albañilería en el distrito de Cajamarca es muy bajo, además 
que presentan una suma de errores como la verticalidad, la nivelación, calibración y 
aplomado del muro por lo que en la presente investigación se propone la utilización del 
escaniplo para aumentar el rendimiento de la mano de obra y mejorar la calidad de los 
muros, debido a que el escaniplo que soluciona los problemas presentados, por lo que 
mejorará el rendimiento de la mano de obra tradicional, validándose de esta manera la 
hipótesis planteada en la presente investigación, siendo un 32,74% el aumento del 
rendimiento del muro con el uso del escaniplo.  
 
Se determinó que el tiempo mínimo de construcción de muros de albañilería con el uso 
del escaniplo es de 21 minutos y el máximo de 136 minutos. Además que el rendimiento 
del muro promedio de la mano de obra tradicional en muros de albañilería es de 3.995 
m2/hr y el rendimiento del muro con el uso del escaniplo es de 5.303 m2/hr. Se comparó 
el rendimiento de la mano de obra tradicional, la mano de obra con el uso del escaniplo 
con los rendimientos proporcionados por CAPECO, observándose variaciones según el 
largo del muro. 
 
Además, esta investigación es un aporte a la construcción de obras en Cajamarca debido 
a que proporciona información objetiva y veraz de los rendimientos de obra en la 
construcción de muros de albañilería, contribuyendo a la formulación razonable de los 
análisis de precios unitarios y por ende a la elaboración adecuada del presupuesto de 
obra. 
 
La utilización de los resultados obtenidos de rendimientos de mano de obra en la 
construcción de muros de albañilería en la presente investigación es opcional, estará a 
criterio de los constructores e instituciones públicas como Municipios, Gobierno Regional 
y entidades privadas. 
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This is a descriptive research and applied to the sample located in the urbanization 
Colinas Victoria district of Los Baños del Inca - Cajamarca; usually in the province of 
Cajamarca it demonstrated that the performance of labor in the construction of masonry in 
the district of Cajamarca is very low, besides presenting a sum of errors as verticality, 
leveling, calibration and plumbed the wall so that in this investigation the use of escaniplo 
it is proposed to increase the performance of the workforce and improve the quality of the 
walls, because the escaniplo solving the problems presented, which will improve 
performance the traditional workforce, thereby validating the hypothesis in this 
investigation, being a 32.74% performance increase with the use of wall escaniplo. 
 
It was determined that the minimum time of construction of masonry with the use of 
escaniplo is 21 minutes and the maximum of 136 minutes. In addition to the performance 
of the average Wall traditional workmanship in masonry it is 3,995 m2 / hr and 
performance of the wall with the use of escaniplo is 5,303 m2 / hr. the performance of the 
traditional workforce compared, labor with the use of escaniplo with yields provided by 
CAPECO observed variations depending on the length of the wall. 
 
In addition, this research is a contribution to the construction of works in Cajamarca 
because it provides objective and truthful yields work in the construction of masonry 
information, contributing to the reasonable development of the analysis of unit prices and 
hence proper budgeting of work. 
 
Using the results of performance labor in the construction of masonry in this research is 
optional, it will be at the discretion of the builders and public institutions such as 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
Hoy en día existente una preocupación en el sector de la construcción, por no 
poseer información clara para elaborar un proyecto, por la inexistencia de bases de 
datos que permitan obtener los rendimientos de mano de obra aproximados para 
cada región, además que el rendimiento de un trabajador es bajo o ineficiente 
(Arboleada Lopez, 2014). 
 
Los valores de rendimientos de mano de obra son utilizados en la elaboración del 
presupuesto y el cronograma de un proyecto de construcción, los cuales hacen 
parte de la etapa de planeación, tan descuidada a veces en esta industria (Botero, 
2002, pág. 2). Por lo tanto, esta es una de las deficiencias por el cual el sector de la 
construcción no es exacta en proyectos pequeños, ya que los programas de 
planeación y control no reflejan la realidad productiva de las obras, debido a que 
son específicamente para una región en particular, por lo tanto al no resolver estas 
carencias, ocasionan pérdidas de tiempo y dinero en la ejecución de los proyectos. 
 
Los ejecutores de las obras muestran un exagerado optimismo al momento de 
afrontar cada proyecto que se pretende realizar, lo que ocasiona a tener una 
programación de obra errónea, usos irreales de recursos e inclusive presupuestos 
tan reducidos que limitan la culminación del proyecto. La incapacidad de planear, 
tanto de las entidades contratantes y los contratistas reflejadas en resultados 
negativos al momento de culminar un proyecto de forma exitosa, ya que en ningún 
momento se tienen en cuenta los recursos desde el punto de vista de los 
rendimientos (Arboleada Lopez, 2014). 
 
No obstante, a pesar de que existen técnicas de medición del trabajo que permiten 
establecer estándares de producción justos, que basándose en hechos, consideran 
los debidos suplementos por fatiga, retrasos personales y retrasos inevitables 
asociados a la realización de una tarea (Niebel, 2009); (Organización Internacional 
del Trabajo, 2002) una práctica común en el sector de la construcción es utilizar 
valores de rendimientos de mano de obra basados en la experiencia o simplemente 
guiarse en rendimientos de otras ciudades, sin tener en cuenta la información sobre 
los factores que afectan al rendimiento en cada ciudad (Arboleada Lopez, 2014). 
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Otra práctica es recurrir a bases de datos comerciales como la CAPECO con 
estimativos que “se alejan muchas veces de la realidad de cada ciudad generando 
en el sector un porcentaje de error” reflejado en el costo del proyecto (Botero, 2002, 
pág. 1). 
 
En el sector de la construcción y en obras se detecta que las actividades 
complementarias duran mayor tiempo y que cada proyecto es único, por lo cual se 
pueden generar factores adicionales que aumenten o disminuyan las actividades, 
debido a su dinámica y se caracterizan por grandes deficiencias y falta de 
efectividad, que afectan tanto al consumidor final como al cliente interno debido al 
atraso en procesos que tienen dependencia de otros (Ruta crítica), generando 
actividades que no agregan valor pero consumen tiempo, recursos y espacios, para 
finalmente traducirse en aumento de costos e incumplimiento en las entregas de los 
proyectos (Lopez Renteria & Urrego Avila, 2010). 
 
En todos los proyectos de ingeniería, el valor del precio unitario para una partida 
está ligado inversamente al rendimiento, sin embargo se ha podido observar que 
existen diferencias entre los rendimientos teóricos y los rendimientos reales, debido 
a que cada proyecto tiene sus propias características, como consecuencia de 
variación en el cumplimiento de actividades razón por la cual: tener un rendimiento 
real nos permite proyectar presupuestos más ajustados a la realidad (Malpica 
Quijada, 2014). 
 
En Latino América no ha mejorado de manera significativa la productividad laboral a 
pesar del desarrollo económico que mostró en la década de los noventa. La 
construcción como sector, no ha sido ajena a esta problemática y algunos de sus 
principales problemas obedecen a la productividad de sus obras además de los 
procesos constructivos, reflejados por el incumplimiento en metas de tiempos y 
costos. Desde la década de los ochenta se ha criticado el sector de la construcción 
por sus sistemas de gestión y, de manera incoherente, se le ha exigido 
productividad, conociendo de antemano sobre el poco uso de técnicas modernas 
adecuadas de planeación y control en sus obras. En otros casos, los sistemas de 
planeación, seguimiento y control no reflejan la realidad de la productividad; no 
permiten establecer: adecuados criterios y metodologías de seguimiento y 
medición, metas para el control, índices de desempeño para cada tarea, generando 
así pérdidas económicas en las obras. 
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En el Perú tenemos la problemática que a pesar que la construcción se considera 
como una industria, la mayoría de sus procesos constructivos se llevan a cabo en 
forma artesanal, Lo cual dificulta la utilización de los rendimientos, especialmente 
en la construcción de muros de albañilería, porque las unidades de albañilería 
utilizadas son básicamente artesanales; es decir; sus dimensiones varían de 
acuerdo a su fabricación, es por ello que los procedimientos presentan muchas 
variaciones, además que uno de los principales factores que intervienen en el 
rendimiento de mano de obra es la salud y estado de ánimo del trabajador y la 
disponibilidad de los recursos y programación de la obra.  
 
En la ciudad de Cajamarca se observa que los principales problemas en la 
construcción de muros de albañilería son: que los espesores de las juntas de 
mortero no son constantes en todo el muro, el aplomado se hace de manera 
incorrecta y los muros no son totalmente verticales, las alturas en los extremos de 
los muros son diferentes, debido a que los obreros que construyen el muro, 
asientan el ladrillo sin utilizar un cordel que permite que la cara de los ladrillos estén 
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FIGURA N° 1: Calibración, Aplomado, Nivelación y Alineado 
Fuente: (Orihuela & Orihuela, 2009). 
 
En la construcción de muros de albañilería es necesario aumentar los rendimientos 
de mano de obra, además de eliminar los errores de nivelación, aplomado, 
calibración y alineado, haciendo uso de un escaniplo, ajustados a la realidad que 
servirá como comparación con el rendimiento de mano de obra sin el uso de esta 
herramienta, y determinar el grado de variación para obtener un rendimiento mayor 
y tener reducciones en el costo. 
 
1.2. Formulación del problema 
Según los antecedentes y lo investigado, nos lleva a formular la pregunta de 
investigación: ¿El uso del escaniplo incrementa el rendimiento de la mano de obra 
comparado con la mano de obra tradicional en la construcción de muros de 
albañilería, en una vivienda multifamiliar en la Urb. Colinas Victoria del distrito de 
Los Baños del Inca - Cajamarca? 
 
1.3. Justificación 
Dado que el rendimiento de mano de obra es uno de los elementos fundamentales 
en las herramientas de presupuesto y programación, que a su vez hacen parte del 
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proceso de planeación y control de una obra y, es tan común en el sector su 
determinación mediante prácticas que no consideran los factores de afectación 
correspondientes arrojando valores dispersos y generando por tanto, gran 
desconfianza sobre los mismos (Botero, 2002, pág. 7) se hace necesaria la práctica 
de la definición de tiempos estándar que permitan prever y controlar el 
funcionamiento efectivo de la obra mediante el “estudio del trabajo” en la 
construcción. 
 
De esta manera en esta investigación se determina como el uso del escaniplo 
comparado con la mano de obra tradicional en la construcción de muros de 
albañilería, afecta a los rendimientos de mano de obra, y se darán a conocer los 




En esta investigación se considera la limitación el espacio a evaluar, porque solo se 
realizará la construcción de muros en una vivienda específica, por lo que no es 
posible generalizar los resultados por tratarse de una muestra única, solo se puede 
tomar la presente información como preliminar para la construcción de muros de 
albañilería con el uso del escaniplo. 
 
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo General 
Comparar el uso escaniplo con la mano de obra tradicional en la 
construcción de muros de albañilería, en una vivienda multifamiliar de la 
urbanización Colinas Victoria del distrito de Los Baños del Inca – 
Cajamarca 
 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 Determinar el rendimiento de muros de albañilería con el uso de un 
escaniplo. 
 Determinar el rendimiento del muro con la mano de obra tradicional en 
la construcción de muros de albañilería. 
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 Calcular el rendimiento del escaniplo en función de la cantidad y el 
tiempo utilizado en varios muros de albañilería. 
 Comparar los rendimientos de mano de obra tradicional, rendimientos 
con el uso del escaniplo y los rendimientos dados por CAPECO. 
 Determinar rendimientos que se ajusten a la realidad en la construcción 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes 
2.1.1. Internacional 
Trabajar en productividad es ser conscientes del tiempo, del espacio, de los 
suministros, del desperdicio, de realizar las actividades de una manera 
adecuada, de consumir menos y producir más, del cumplimiento del avance 
en los objetivos, es el deseo de mejorar, es la convicción por superar el 
desempeño actual. Según (Mejia C, 1997), los Japoneses nos han 
enseñado que “la calidad no tiene límites”, y es porque la eficiencia y la 
productividad tampoco. Trabajar con eficiencia y productividad es lo que 
permite producir con calidad. La construcción se ha comenzado a 
industrializar, sin embargo ésta aún conserva ciertos procesos artesanales, 
lo que exige que el constructor y todo el equipo de trabajo posean amplios y 
variados conocimientos, reuniendo de un modo lógico todos los elementos 
necesarios para la planeación y ejecución de una obra civil. Por ello 
llegamos que varias universidades han realizado estudios relacionados con 
la productividad y cada uno aporta factores importantes que se deben tener 
en cuenta. 
 
Según (Botero, 2002), docente de universidad EAFIT, realizó la 
investigación acerca del análisis de rendimientos y consumo de mano de 
obra en las partidas de construcción, que sirvió para conformar una base de 
datos en la que se establecieron tres rangos entre los límites superior e 
inferior: el punto máximo, o sea el mayor consumo, es cuando el obrero o 
una cuadrilla son poco eficientes, el punto promedio cuya eficiencia en la 
productividad es normal y por último el punto mínimo o sea el menor 
consumo, cuando el obrero y la cuadrilla son eficientes. Es por eso que es 
necesario analizar los rendimientos de la mano de obra. 
 
Según los autores (Diego & Leonardo, 2015) realizaron una exposición en el 
encuentro IV SIBRAGEC agosto de 2005, en Brasil, acerca de cómo la 
situación del obrero en un proyecto afecta la productividad. Algunos 
parámetros generales en los cuales se ha fundamentado su investigación 
son: inestabilidad laboral, problemas de salud ocupacional y seguridad, 
ingresos insuficientes. Por otra parte el sector de la construcción se ve 
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afectado por una competencia agresiva, en donde se concluye que la 
sostenibilidad de la construcción depende de manera importante de la 
motivación del personal y de la calidad. 
 
Según la (Organización Internacional del Trabajo, 2002), implementó un 
programa de capacitación en gestión orientado a satisfacer las necesidades 
específicas de los contratistas de pequeñas obras llamado “MENSUCO” el 
cual apunta a estimular y fomentar los nuevos conocimientos de 
administración y destrezas adquiridas a través del programa. 
 
2.1.2. Nacional 
Según (Orihuela & Orihuela, 2009) se menciona que el Escaniplo puede ser 
aplicado en toda obra de edificaciones, puede ser en la construcción de 
muros portantes o de estructura a porticada, también es aplicable para 
paños cortos o largos y se recomienda usarlo hasta una altura máxima 2.60 
metros, para una altura mayor habría que extender las dimensiones de los 
parantes. 
 
El Escaniplo es muy fácil de usar, por lo que también es factible a la 
autoconstrucción, abaratándoles el costo de sus viviendas y mejorando la 
calidad de sus muros; además El Escaniplo, nos permite prácticamente 
duplicar la producción sin exigir un esfuerzo mayor al trabajador, ya que el 
obrero no trabaja demás, sino que en vez de trabajar en cuatro actividades, 
las hace la herramienta, ciertamente para tener una idea del rendimiento, la 
aplicación de nuestras herramientas en diferentes obras nos arrojan un 
avance de 600 ladrillos/día en muros de soga con una cuadrilla compuesta 
por 1 oficial y 0.3 peón, contra un rendimiento típico que varía entre 300 a 
350 ladrillos/día con una cuadrilla de 1 operario y 0.5 de peón (Orihuela & 
Orihuela, 2009). 
Básicamente el Escaniplo busca garantizar las cuatro actividades de: 
Calibración, Alineación, Nivelación y Aplome, prácticamente elimina la 
pericia del albañil experimentado, convirtiendo el oficio en una simple 
colocación de ladrillos (García Bedoya, 2013). 
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2.1.3. Local 
No presenta antecedentes locales. 
 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Productividad 
La definición de productividad relaciona la cantidad de bienes y servicios 
producidos con la cantidad de tiempo utilizado, de esta forma se puede 
definir la productividad en la construcción como: 
 
“La medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para 
completar un proyecto específico, dentro de un plazo establecido y con un 
estándar de calidad dado” (Gonzales, 2011). 
 
Dentro de los objetivos de la productividad en el sector de la construcción se 
encuentra involucrar la eficiencia y la efectividad con el fin de producir obras 
de calidad con procesos con alta productividad, en la siguiente figura se 
puede apreciar la relación entre eficiencia, efectividad y productividad 
(Lopez Renteria & Urrego Avila, 2010). 
TABLA N° 1: Relación entre efectividad, eficacia y productividad 
UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 




EFECTIVO Y EFICIENTE 



































Fuente: Guía de mejoramiento contínuo para la productividad de la construcción en proyectos de vivienda (Lean 
Construction como estrategia de mejoramiento) 
 
En la construcción la transformación de insumos y recursos tales como 
materiales, mano de obra, máquinas, herramientas y equipos en productos 
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deseados genera diferentes tipos de productividad que dependen del 
recurso utilizado: Productividad de los materiales, ya que los costos de los 
mismos son muy altos, se aconseja evitar desperdicios en obra. 
Productividad de la mano de obra, de esta depende la productividad de otros 
recursos. Productividad de la maquinaria, el costo exagerado de la 
maquinaria propicia un buen uso de los equipos y evita tiempos muertos 
(Lopez Renteria & Urrego Avila, 2010). Entre los muchos factores que 
inciden en la afectación de la productividad se encuentran: 
 Errores y falta de especificación en los diseños. 
 Modificaciones durante la obra.  
 Falta de supervisión de la mano de obra.  
 Condiciones laborales deplorables.  
 Alta rotación de los trabajadores.  
 Falta de seguridad industrial.  
 Composición inadecuada de los equipos de trabajo.  
 Falta de claridad en las funciones.  
 Localización de los materiales en obra.  
 Falta de materiales.  
 Falta de suministro de equipos y herramientas.  
 Condiciones de terrenos.  
 Características del proyecto.  
 Clima y condiciones adversas en obra. 
 
Teniendo en cuenta las anteriores situaciones que pueden incidir en la 
productividad de los proyectos, se hace necesario implementar acciones 
correctivas para mejorar escenarios en las siguientes etapas de la obra 
como son:  
 Medición de la productividad, mediante recursos necesarios para su 
respectivo análisis estadístico.  
 Evaluación de la productividad, mediante los datos obtenidos se 
diagnostica la situación y se identifican las dificultades para tomar 
acción ante los problemas.  
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 Implementación de planes de mejoramiento, luego de obtenerse un 




El rendimiento es una proporción entre el resultado obtenido y los medios 
que se utilizaron, se trata del producto o la utilidad que rinde alguien o algo  (Buenas  Tareas, 
2011). 
Aplicado a una persona, el término también hace referencia al cansancio o a 
la falta de fuerzas. En el ámbito de la construcción, la noción de rendimiento 
se refiere al resultado que se obtiene por cada actividad ejecutada, 
satisfaciendo el tiempo y la calidad. La manera comúnmente conocida para 
determinar el rendimiento y el porcentaje de rendimiento, se presentan a 






El rendimiento de la mano de obra es la cantidad unitaria de una actividad 
realizada por un operario en un tiempo determinado y se ve afectado por 
una serie de factores a lo largo de su ejecución, algunos de estos pueden 
preverse desde el mismo momento en que se elabora el presupuesto y la 
programación de obra, de acuerdo al estudio detallado de los planos de 
proyecto. Aun así muchos factores solo se aprecian durante el desarrollo del 
proyecto, por lo cual es importante tomar medidas correctivas al respecto. 
Los conceptos de productividad y rendimiento van íntimamente ligados. Para 
que exista una buena productividad en una actividad determinada es 
completamente necesario que haya un buen rendimiento en la misma, para 
el desarrollo de la productividad se deben tener en cuenta parámetros como 
eficiencia, efectividad y eficacia, en donde, la eficiencia se define como la 
capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de recursos 
posibles viables, la efectividad es la capacidad de lograr un efecto deseado, 
esperado o anhelado, y la eficacia es la virtud, actividad, fuerza y poder para 
obrar (Lopez Renteria & Urrego Avila, 2010). 
 
Las principales variables que intervienen en el rendimiento son: Mano de 
obra, disponibilidad y calidad de materiales y equipos, clima, motivación, 
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idiosincrasia, trato de sus compañeros y jefes, edad, educación, experiencia, 
tipo de contrato y remuneración (Lopez Renteria & Urrego Avila, 2010). 
2.2.2.1. Rendimiento de mano de obra  
Es la cantidad de obra de una actividad expresada en una unidad de 
medida (um) completamente ejecutada por una cuadrilla, divida por 
la unidad de recurso humano expresado en horas Hombre (hh) 
(Cano & Duque, 2000, pág. 5). 
Los aspectos que influyen en el rendimiento de la mano de obra 
deben considerarse, ya que afectan su desempeño. Los factores que 
se incluyen en esta categoría, son:  
Situación personal: La tranquilidad del trabajador y de su grupo 
familiar, generan un clima propicio para la realización de las 
actividades. Definir políticas de recursos humanos y apoyo al 
trabajador, traerá como consecuencia efectos positivos sobre el 
rendimiento de la mano de obra. 
Ritmo de trabajo: El trabajo exigente y continuado agota 
naturalmente a los seres humanos. Se requiere definir políticas sobre 
descansos que garanticen un normal rendimiento del trabajador en 
sus actividades. 
Habilidad: Algunos obreros poseen o desarrollan habilidades 
independientes del grado de capacitación alcanzado, favoreciendo la 
ejecución de las actividades y consecuentemente aumentando su 
productividad. 
Conocimientos: El nivel de capacitación alcanzado, así como su 
posibilidad de mejorarlo, favorecen en alto grado la mayor eficiencia 
de su labor. 
Desempeño: Algunas personas no ponen todo de sí en el 
desempeño de sus actividades. Esta situación debe ser controlable 
con un adecuado proceso de selección. 
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Actitud hacia el trabajo: Se debe buscar tener trabajadores con 
actitudes positivas hacia la labor a realizar, para que dicha situación 
se refleje en un adecuado desempeño. Esta situación se logra con un 
buen sistema de selección de personal y con la existencia de buenas 
relaciones laborales. 
a) Rendimiento de CAPECO para Lima y Callao, para ladrillo 
K.K de arcilla o calcáreo, mezcla 1:5 y en aparejo de Soga. 
Muros de albañilería de menos de 2m. de longitud: 280 ladrillos 
en una jornada de 8 horas con la cuadrilla de 1 operario y 0.5 
peón. 
Muros de albañilería de 2m. a 4m. de longitud: 320 ladrillos en 
una jornada de 8 horas con la cuadrilla de 1 operario y 0.5 peón. 
Muros de albañilería de más de 4m. de longitud: 350 ladrillos en 
una jornada de 8 horas con la cuadrilla de 1 operario y 0.5 peón. 
(CAPECO, 2003) 
2.2.3. Mano de Obra 
La variable más importante dentro de la construcción es el recurso humano, 
ya que determina la velocidad de la obra y la transformación de los recursos, 
además ningún proyecto de construcción podría realizarse sin la presencia 
de sus obreros, por este motivo el rendimiento de ellos es el de mayor 
estudio, pero es un factor afectado por múltiples variables. Este factor no se 
puede predecir fácilmente, pero debe tenerse presente en cualquier 
actividad que se realice (Lopez Renteria & Urrego Avila, 2010). 
 
Dentro de las incertidumbres de las obras civiles se encuentra el alto 
porcentaje de rotación de los trabajadores, que minimiza las garantías para 
los empleadores por la falta de compromiso del obrero y la estabilidad 
laboral esperadas por el trabajador de la construcción, por lo tanto se hace 
necesario mejorar las condiciones de contratación, cotizaciones al régimen 
general de seguridad social, fondo de garantías sociales y sistema de pagos 
por incentivos por asistencia, puntualidad, horas extras y comisiones o 
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sistemas por rendimiento, entre otras, que contribuyan en el aumento de la 
productividad del personal de obra. (Lopez Renteria & Urrego Avila, 2010) 
 
Las condiciones de edad del personal son un tema que en muchas 
oportunidades repercute en algunas actividades, cuando un trabajador tiene 
poca edad, a éste se le considera inexperto y por tanto su rendimiento será 
más bajo, por otro lado, cuando tiene mucha edad, no rendirá lo mismo por 
sus condiciones físicas (Lopez Renteria & Urrego Avila, 2010). 
 
Dentro del sector de la construcción el personal de trabajo se caracteriza por 
pertenecer a los grupos sociales menos favorecidos y por contar con 
situaciones de salud y seguridad de vida poco estables que influencian de 
una forma negativa su rendimiento en los procesos productivos (Lopez 
Renteria & Urrego Avila, 2010). 
Otros de los factores que se pueden considerar sería el trato del personal de 
supervisión, las buenas relaciones y el ambiente de trabajo que de muchas 
formas es de vital importancia para el rendimiento del obrero, además la 
claridad de las órdenes, el carisma de los inspectores y maestros, que 
contribuyen de forma positiva en el ambiente de trabajo y solución de 
problemas que se presenten en la marcha de las actividades evitando 
retrasos, que luego se traducen en rendimiento positivo de los obreros y 
calidad en los productos generados, finalmente esto garantiza el 
cumplimiento de los objetivos de la productividad en obra (Lopez Renteria & 
Urrego Avila, 2010). 
 
Por otro lado encontramos el nivel de estudio y experiencia que posea el 
obrero en una determinada actividad, ya que el conocimiento agiliza 
procesos y simplifica etapas en procesos con alto grado de dificultad. La 
industria de la construcción es un gremio en el cual su fuerza laboral se 
caracteriza por adquirir sus conocimiento empíricamente, y muy pocos 
poseen entrenamiento técnico lo cual es un obstáculo frecuente a la calidad 
de los procesos constructivos y minimiza el rendimiento cuando se trata de 
construir diseños y detalles arquitectónicos entre otros, de esta forma la 
educación media o técnica es de vital importancia para la profesionalización 
en el sector de la construcción (Lopez Renteria & Urrego Avila, 2010). 
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De otro lado nos encontramos con la conformación de los equipos de 
trabajo, en los cuales se aprecian tanto cantidades necesarias como 
innecesarias, además el liderazgo en las cuadrillas no se ve adecuadamente 
reflejado, generando desorden en el lugar de la actividad (Lopez Renteria & 
Urrego Avila, 2010). 
 
Otro de los grandes factores a considerar es el hecho de que cada proyecto 
es único, esto hace que se tenga que considerar nuevamente toda la obra, 
no se pueden tener presentes las mismas características o soluciones de 
otros proyectos, ya que los problemas que se generaran serán totalmente 
diferentes, presentando retrasos y disminuyendo así la productividad y así 
mismo el rendimiento en la ejecución del proyecto (Lopez Renteria & Urrego 
Avila, 2010). 
 
Al tener presente el rendimiento en la fase de planeación, tan importante y 
muchas veces descuidada en la industria de la construcción, los 
constructores tendrán éxito en sus proyectos y la productividad se convertirá 
en punto de partida para la medición del desempeño del recurso humano, 
requisito indispensable para mejorar la competitividad en la industria de la 
construcción. 
2.2.3.1. Cuadrilla  
Es el conjunto de trabajadores requeridos para ejecutar una labor 
específica en una obra de construcción (León Saldarriaga & Dukar 
Suárez, 1999, pág. 17) en otras palabras se define también, como la 
persona o grupo de personas de diferente especialidad, que 
consumen algún tiempo en la ejecución de una actividad (Botero, 
2002, pág. 27).  
 
2.2.4. Materiales y Equipos 
Los insumos, equipos y herramientas son variables y deben mantener una 
buena disponibilidad ya que la transformación de estos determina el 
progreso de las obras, cuando se tiene una buena disponibilidad de 
materiales en obra, contribuye de forma positiva a los tiempos productivos, 
ya que por falta de comunicación o por un simple descuido los materiales 
pueden no estar disponibles para el inicio de una actividad que los requiera, 
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retrasando el trabajo y aumentando los costos. Con la disponibilidad y 
calidad de equipos sucede algo similar, si el obrero realiza una actividad que 
requiera de algún equipo y éste se encuentra en mal estado o lejos del 
lugar, esta actividad presentará aumento de tiempos en la ejecución 
afectando a las demás e incluso desmoralizando al mismo obrero, debido a 
que su labor será más tediosa o no la podrá realizar adecuadamente. El 
mantenimiento de los equipos es de vital importancia para evitar imprevistos 
durante el desarrollo de actividades, ya que esto evita el retraso de las 
mismas por averías o desgastes (Lopez Renteria & Urrego Avila, 2010). 
 
2.2.4.1. Escaniplo 
Según (García Bedoya, 2013) el escaniplo consiste en un juego de 
parantes metálicos, cada uno con un dispositivo en forma de “peine” 
deslizable a lo largo  (Orihuela & Orihuel a, 2009) de los parantes y ajustable a cualquier altura. 
(Orihuela & Orihuela, 2009) 
El peine dispone de unos “dientes” cuya separación es igual a la 
altura del ladrillo más la altura de la junta del mortero de asentado, 
cada uno tiene una ranura que permite amarrar el cordel de 
referencia para el asentado del ladrillo  (Orihuela & Orihuela, 2009). 
(García Bedoya, 2013) 
De la central del peine cuelga una plomada con una referencia 
paralela a las ranuras de los dientes. (Orihuela & Orihuela, 2009) 
 
Los parantes disponen de tres niveladores, los cuales permiten que 
tanto éste como el peine estén perfectamente aplomados en el 
sentido perpendicular al plano horizontal. (Orihuela & Orihuela, 2009) 
 
Para garantizar la estabilidad de los parantes se disponen de dos 
contrapesos, los cuales disponen de una guía para que puedan ir 
echados (García Bedoya, 2013)dependiendo del grado de estabilidad que se requiera 
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Fuente: Elaboración Propia, 2015 
 
Para iniciar la construcción de un muro con el escaniplo se procede 
de la siguiente manera: 
1. Se colocan los dos parantes uno a cada extremo del paño a 
levantar. (García Bedoya, 2013) 
 
2. Se colocan los contrapesos. (García Bedoya, 2013) 
 
3. Se aploman los parantes usando los reguladores y las plomadas 
posteriores. (García Bedoya, 2013) 
 
4. Se desliza el peine hasta que el diente inferior coincida con la 
superficie superior de la primera hilada a colocar y se toma una 
referencia (Orihuela & Orihuela, 2009)de nivel, se hace lo mismo con el otro parante 
deslizando el peine hasta que el cordel quede nivelado. (Orihuela 
& Orihuela, 2009) 
 
5. Se engancha el cordel en las ranuras del diente y se le alinea a 
una distancia conveniente de la fila de ladrillos a colocar, afinando 
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la (Garc ía Bedoya, 2013)ubicación de los parantes y volviendo a chequear el plomo. 
(García Bedoya, 2013) 
 
6. Se procede a la colocación del mortero horizontal, a la colocación 
de los ladrillos y a la colocación del mortero vertical, concluyendo 
así la primera hilada. (Orihuela & Orihuela, 2009) 
 
7. Para la siguiente hilada se sube el cordel al diente 
inmediatamente superior en ambos peines y así sucesivamente se 
repiten los pasos hasta terminar la altura máxima de 1.20m. 
(García Bedoya, 2013) 
 
8. Al día siguiente para el segundo tramo en altura, se deslizan los 
peines ajustándolos a la altura conveniente, luego se repiten los 
pasos hasta terminar el muro (García Bedoya, 2013). 
 
FOTOGRÁFIA N° 2: Partes del Escaniplo 
Fuente: Elaboración Propia, 2015 
 
Según (Orihuela & Orihuela, 2009) “el escaniplo se puede aplicar en 
toda obra de edificación ya sea de muros portantes, tabiquería o de 
estructura aporticada, es aplicable para paños cortos o largos y se 
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recomienda usarlo hasta una altura máxima 2.60 m, para una altura 
mayor habría que extender las dimensiones de los parantes.” 
 
Según (García Bedoya, 2013) “determina que, el escaniplo es muy 
sencillo de usar, por lo que puede también puede será aplicable a la 
autoconstrucción abaratándoles el costo de sus viviendas y 
mejorando la calidad de sus muros. 
Para fines de la investigación el escaniplo fue construido por partes 
como prototipo basándose en la patente original de los autores 
(Orihuela & Orihuela, 2009), el cual tiene un valor aproximado de 
900.00 soles. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
Mano de obra: Forma parte del costo directo, implica todo el personal obrero o 
especializado, contratado para la ejecución de una obra.  
 
Rendimiento: Resultado que se obtiene en la ejecución de una partida específica, 
de los recursos de mano de obra, equipo. (Mahecha Gutiérrez, 2010) 
 
Cuadrilla: Es el número de personas (sea sola o en grupo) necesarias según el 
procedimiento de construcción adoptado para alcanzar el rendimiento establecido 
 
Albañilería: Término aplicado a cualquier cosa construida con piedra, ladrillo, 
baldosas, cemento, hormigón y materiales similares (Bala, 2013). 
 
Productividad: La definición de productividad relaciona la cantidad de bienes y 
servicios producidos con la cantidad de tiempo utilizado (Cortiñas, s.f.). 
 
Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función 
(Valenzuela, 2015). 
 
Eficacia: Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para determinada 
cosa (Reyes, 2014). 
 
Tiempos muertos: Refiere a un periodo de tiempo durante el cual hay un cambio 
en la variable manipulada pero que no produce ningún tipo de efecto en las 
variables de proceso (Instrumentación y Control, 2011). 
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Aplomado: colocación de un plomo en forma vertical para garantizar que tenga un 
Angulo de 90º. 
 
Calibración: Garantiza que los espesores de las juntas de mortero sean constantes 
en un muro (García Bedoya, 2013). 
 
Alineado: Tener una cierta medida a lo largo de un tramo equivalente sin que esta 
varié. 
 
Nivelación: Hacer que una superficie esté en posición completamente horizontal. 
 
Proyecto: Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 
 
3.1. Formulación de la hipótesis 
El uso del escaniplo incrementa el rendimiento del muro en la construcción de 
muros de albañilería en más del 30% comparada con el sistema tradicional. 
 
3.2. Operacionalización de variables 
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medición de la 
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se necesita que la 
cantidad y el tiempo 
esté relacionada y esta 
no genere atrasos en la 






2013) la cantidad 
es el valor 
numérico que 
resulta de una 
medición (de una 



















durante el que se 
realiza una acción 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 USO DEL ESCANIPLO COMPARADO CON LA MANO DE OBRA 
TRADICIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA, EN 
UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN LA URB. COLINAS VICTORIA DEL 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA 
 
 
Bach. Hernández Román José Juan Junior 37 
 
TABLA N° 3 Operacionalización de Variable Independiente 
 



























Mano de Obra 
con y sin uso 
del Escaniplo 
Mano de obra que 
ejecutara la construcción 
de muros de albañilería 
de forma tradicional y 
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CAPÍTULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS 
4.1. Tipo de diseño de investigación. 
Descriptiva: 
Ha sido de tipo descriptiva debido a que se describe como el rendimiento cambia 
según la herramienta utilizada para la construcción de muros conociendo sus 




4.2.1. Unidad de estudio. 
Muros de albañilería de la vivienda multifamiliar ubicada en la Urbanización 
Colinas Victoria del distrito de Los Baños del Inca – Cajamarca 
 
4.2.2. Población. 
Se considera las edificaciones de albañilería construidas en el distrito de 
Los Baños del Inca de la Ciudad de Cajamarca. 
 
4.2.3. Muestra. 
Muestra no probabilística elegida por conveniencia de la investigación. 
Muros de la vivienda multifamiliar ubicada en la Urbanización Colinas 
Victoria en el distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca, construida con 
uso y sin uso del escaniplo. 
 
4.3. Métodos. 
4.3.1. Técnicas de recolección de datos y análisis de datos 
 
La técnica aplicada será la observación directa y datos obtenidos en 
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TABLA N° 4. Técnicas e Instrumentos 
 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Observación directa y la toma 
de datos obtenidos en la 
aplicación 
Formato de recolección de datos 
Cuaderno de apuntes 
Registro Fotográfico 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
Obtenidos los datos generales se realizara los cálculos de rendimiento y 
la comparación del mismo, que al final se reflejaran en el resultado de 
esta investigación. 
 
4.3.1.1. Formato de recolección de datos 
Para la elaboración de los instrumentos de recolección de 
datos se tuvo en cuenta la Operacionalización de las variables 
las cuales señalan que indicadores se medirán. 
 
Para el diseño de los instrumentos se ha tomado como 
referencia los antecedentes del proyecto, como metodologías 
aplicadas, pero insertando el objetivo de la investigación: Uso 
del escaniplo comparado con la mano de obra tradicional en la 
construcción de muros de albañilería, para esta investigación 
únicamente se contempló 1 formato. 
 
1. Formato para rendimientos 
Se realizó un formato que recoge la información de los 
indicadores que operacionalizan la variable de rendimiento. En 
este caso se determina el rendimiento de muros de albañilería 
en función de un metrado programado y un metrado ejecutado, 
dentro de ellos se especificara que tipo de muro se está 
construyendo, el número de filas colocadas, la cuadrilla 
utilizada y el tiempo empleado en la construcción de dicho 
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muro, con los cuales obtendremos el rendimiento en muros de 
albañilería en m2/hr. 
 
4.3.2. Procedimientos 
 Primero se hizo la visita y recorrido respectivo al área de estudio. 
 Se realizó una breve capacitación sobre el uso del escaniplo a la 
cuadrilla de trabajo. 
 Se recogió la información necesaria con fotografías. 
 Se obtuvo información para la investigación mediante el formato 
de recolección de datos. 
 Se procesó los datos obtenidos en campo, específicamente en el 
proceso constructivo de muros de albañilería y se determinó los 
niveles de rendimiento. 
 Se analizó los resultados relacionados con las diferentes partes 
de la investigación, especialmente con los objetivos y el 
planteamiento de la hipótesis. 
4.3.2.1. Proceso Constructivo 
Para construir los muros primero se debe preparar los ladrillos y el 
mortero antes de iniciar el proceso constructivo. En este caso se 
construye los muros de albañilería encima de la losa del quinto 
piso donde se colocará la primera hilada de ladrillos 
(emplantillado) sobre mortero, iniciándose la construcción del 
muro por hiladas para el muro de albañilería. En los muros que se 
usará el escaniplo, luego de la preparación del ladrillo y el 
mortero; se pasará a la nivelación y aplome del escaniplo en 
ambas partes. 
a) Preparación de los ladrillos  
En esta actividad los ladrillos deben mojarse antes de colocarse 
en las hiladas, de manera que no absorban el agua de la mezcla 
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del mortero y que se obtenga una buena adherencia entre mortero 
y ladrillo.  
b) Preparación del mortero 
En esta edificación el mortero se prepara con una mezcla de 
cemento - arena de proporción 1:5. La arena y el cemento deben 
ser mezclados secos, fuera del recipiente. Luego de esta mezcla 
se va haciendo un hoyo en el centro para poder agregarle agua y 
formar una mezcla trabajable. 
 
FOTOGRAFÍA N° 3: Mezcla de arena y cemento en seco. 
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FOTOGRAFÍA N° 4: Adición de agua en la mezcla del mortero 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
4.3.2.2. Proceso constructivo del muro con mano de obra tradicional 
1. Los ladrillos deben humedecerse a fin que no tomen el agua de 
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FOTOGRAFÍA N° 5: Verificación del Ladrillo 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
2. La mezcla de arena cemento debe hacerse en seco, luego de 
haberse mezclado se adiciona el agua, finalmente se lleva a 
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FOTOGRAFÍA N° 6: Preparación del mortero 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
3. Usando el badilejo se coloca la mezcla sobre los ladrillos de 
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FOTOGRAFÍA N° 7: Colocación de ladrillo 
     Fuente: Elaboración propia, 2015 
4. Se colocará los ladrillos sobre el mortero en las esquinas, las 
















 USO DEL ESCANIPLO COMPARADO CON LA MANO DE OBRA 
TRADICIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA, EN 
UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN LA URB. COLINAS VICTORIA DEL 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA 
 
 
Bach. Hernández Román José Juan Junior 46 
 
FOTOGRAFÍA N° 8: Ladrillo guía o maestro 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
5. La verticalidad de cada hilada debe ser verificada con la plomada 
y la altura de cada hilada con la wincha. 
 
6. El muro alcanza su altura final. 
4.3.2.3. Proceso constructivo del muro con uso del escaniplo 
1. Se repite los pasos de n° 1 al 2 que en el muro sin escaniplo. 
 
2. Para iniciar la colocación de los ladrillos de albañilería, se tiene 
que posicionar el escaniplo a los extremos del muro, haciendo que 
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FOTOGRAFÍA N° 9: Nivelado y aplomado del escaniplo 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
3. Se colocará los ladrillos de derecha a izquierda o de izquierda a 
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FOTOGRAFÍA N° 10: Colocación de Ladrillo con escaniplo 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
4. Usando el badilejo se coloca la mezcla sobre los ladrillos de 
manera que penetre en la junta entre los ladrillos. 
5. Se mira la verticalidad del muro en el escaniplo al lado del parante 
observando que la plomada este libre. 
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FOTOGRAFÍA N° 11: Muro Final 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
NOTA: Se debe tener en cuenta que la altura máxima de un muro por día no debe ser 
mayor a 1.20m. 
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CAPÍTULO 5. DESARROLLO 
5.1. Formato de recolección de datos 
Para la recopilación de la información del rendimiento en muros de albañilería 
elaboré un formato de recolección de datos, en el que se tomará en cuenta  el 
tiempo de construcción del muro usando un escaniplo y la mano de obra tradicional, 
las filas puestas, el número de ladrillos por fila y las dimensiones del muro, datos 
que nos serviran para hallar el rendimiento en la construcción de muros de 
albañilería.  
 
Descripción del formato de recolección de datos 
Datos Generales 
1. Fecha, se anota el dia de recoleccion de datos en la construcción. 
2. Lugar, se da detalle del lugar en donde se realiza. 
3. Responsable, se anota el responsable de la recolección de datos, en este caso 
viene hacer el investigador. 
4. N° de medición, inicia con el número 001 y va cambiando de acuerdo al dia. 
 
Metrado Programado 
1. Elemento, Se indica el tipo de muro que se va a construir usando una 
terminología. 
 
 Muro (MR), elemento elaborado con albañilería que son divisorios y 
además pueden soportar carga.   
 Murete (MU), son los muros que se elaboran para las ventanas, 
generalmente los colocados bajo los vanos de las ventanas.  
 Muro Divisorio (MD),  elemento elaborado con albañilería cuya finalidad es 
únicamente dividir los espacios.    
 Muro Fachada (MF), son los muros que generalmente se dejan a la vista, 
en los frentes de las edificaciones, deben quedar bien definidos.  
           
2. Ladrillos/Fila, Se indica el numero de ladrillos que hay por fila del muro a 
construir, puede ser de soga o cabeza. 
El numero de ladrillos por fila se halla de la siguiente manera: 
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𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 / 𝐹𝑖𝑙𝑎 =  
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑟𝑜
𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑟𝑜 + 𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜
 
Aparejo del muro: Puede ser de soga o de cabeza, si es de soga es 0.225m y  
si es de cabeza es 0.125m 
Junta del mortero: Se esta asumiento la junta 2 cm 
 
3. Número de Filas, Es el numero de filas que existe en el muro de albañilería. 
Se halla de la siguiente manera. 
𝑁° 𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 =  
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑒𝑟𝑜
𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑟𝑜 + 𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜
 
 
4. Cantidad de Ladrillos, Se halla la cantidad de ladrillos en el muro de albañilería 
multiplicando el número de filas por los ladrillos que hay por fila. 
 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 = (𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 / 𝐹𝑖𝑙𝑎) ∗ 𝑁° 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 
 
5. b (m), El ancho del muro a construir en metros, se encuentra en el plano de 
arquitectura. 
6. h (m), La altura del muro a construir en metros 
7. Metros cuadrados de muro, Se sacaran los metros cuadrados multiplicando el 
ancho por la altura del muro de albañilería. 
 
𝑚2 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜 
Metrado Ejecutado 
1. Uso del escaniplo, se indica si en el muro a construir se usará o no el 
escaniplo, se escribe un SI o NO. 
2. Cuadrilla, es la cuadrilla utilizada en la construiccion de muros de albañilería, 
en este caso se trabajo con una cuadrilla de 02 operarios y 01 peón. 
3. Hora, se indica una hora de inicio del trabajo y una hora de fin. 
4. Duración media (min), se cálcula con la hora final menos la hora de inicio. 
 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 
5. Filas puestas, se indica cuantas filas se colocaron del total a construir que se 
indica en el número de filas. 
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6. Ladrillos puestos, se cálcula mediante el número de ladrillos/fila por el n° de 
filas puestas. 
𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 = (𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 / 𝐹𝑖𝑙𝑎) ∗ 𝑁° 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
 
7. Avance (%), es el porcentaje calculado entre la cantidad de ladrillos y los 
ladrillos puestos. 
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 = (𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠/𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠) ∗ 100 
 
8. Duración del proyecto, la duracion del proyecto es el tiempo que se tarda para 
construir el n° de filas, en este caso es la hora final menos la hora inicial, se 
detallara en minutos y en horas. 
 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 (minutos) = 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 (horas) = 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜(𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠)/60 
 
9. Rendimiento, es la cantidad de metros cuadrados durante una hora, varia 
según el tipo de muro y la cantidad de mano de obra utilizada, se halla 
dividiendo los metros cuadrados de muro avanzados entre la duracion del 
proyecto en horas. 
 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = [(
𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 (𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠)
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5.2. Descripción de la vivienda multifamiliar 
La edificación se encuentra en la manzana A lote 10 de la urbanización Colinas 
Victoria, distrito de Los Baños del Inca, provincia Cajamarca, departamento 
Cajamarca. Esta edificación cuenta con 200 m2, es de cinco pisos, cuenta con 2 
departamentos por piso, por lo que es una vivienda multifamiliar, viene siendo 
construida por el sector privado, y es de autoconstrucción. 
 
Datos Generales 
Propietario: Cecilio Chilón. 
Tipo de edificación: es una vivienda privada pero de autoconstrucción 
Licencia de construcción: no cuenta con licencia de construcción. 
Area del terreno. 200 metros cuadrados. 
Servicios: la vivienda cuenta con luz, agua y desagüe. 
Plano: Plano de arquitectura de la vivienda multifamiliar VER ANEXO N° 4 
 
5.3. Construcción de muros de albañilería con mano de obra tradicional 
 
Para la construcción de los muros de albañilería con mano de obra tradicional, se 
tuvo que subir el material, en este caso al quinto piso de la edificación, se subió en 
total 3 millares de ladrillos, 10 bolsas de cemento, y 25 carretillas de arena gruesa, 
paralelamente se llevó la construcción de los muros de albañilería. 
 
La cuadrilla estuvo conformada por 02 operarios y 01 peón. 
 Termopilo Carhuanambo - Operario 
 Pedro José Vigo Cerquin - Peón 
 Pedro Flores Cerquin – Operario 
 Omar Huingo García - Operario 
 
Materiales y equipos usados. 
 Cemento Portland Tipo I 
 Arena gruesa 
 Agua 
 Badilejo 
 Ladrillo King Kong artesanal 
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1. Primero se preparó los ladrillos, sumergiéndolos en agua antes de colocarse en 
las hiladas, de manera que no absorban el agua de la mezcla del mortero de 
forma que se obtenga una buena adherencia entre el mortero y ladrillo. Hay que 
tener en cuenta que si mojamos mucho el ladrillo puede ser perjudicial para el 
mortero, ya que este adsorberá el agua del ladrillo que escurra haciendo que 
este pierda su resistencia. 
 
2. El mortero se preparó con una mezcla de cemento - arena de proporción 1:5. La 
arena y el cemento se mezclaron en seco, con una palana se va mezclando 
trasladándola de un lugar a otro, cuando la mezcla está terminada se notará el 
color típico del cemento en toda la mezcla. Luego, se le agrega el agua hasta 
formar una mezcla trabajable, se tendrá en cuenta que no se agrega agua a toda 
la mezcla únicamente por los bordes. 
 
3. Luego de tener la mezcla se puso en carretillas para que estén al alcance de los 
operarios y no influya en su rendimiento. 
 
4. Además de llevar el mortero en carretillas, el ayudante luego de realizar la 
mezcla, llevó los ladrillos en todo el largo del muro para que se pueda trabajar lo 
más eficientemente. 
 
5. El operario colocó los ladrillos guía o maestro, los ladrillos se ubican en los 
extremos del muro y deben estar verificados en nivel y verticalidad; para la 
verticalidad se tomará referencia la losa por estar en el quinto piso, el operario 
aplomó el ladrillo y verificó el nivel, se tuvo en cuenta que esta fase es la más 
importante ya que a partir de este ladrillo se construirá la primera fila que es el 
emplantillado, y servirá de base para las demás filas; por lo que se tuvo que 
hacer con bastante cuidado. 
 
6. Luego que el ladrillo guía está ubicado se coloca el cordel en los extremos del 
muro y se comienza a emplantillar, por los 2 extremos para tener un avance 
significativo; colocando mortero en la superficie y el ladrillo, se tendrá que 
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colocar una porción grande de mezcla para que el ladrillo pueda adherirse a la 
superficie ya que el ladrillo utilizado es el artesanal, este únicamente tiene un 
hundimiento en la parte superior donde tiene que estar con mortero para 
adherirse, también se tiene en cuenta el espesor de junta del mortero, en este 
caso se usó un espesor promedio de 2.5cm pero variable a lo largo del muro, 
luego se sigue colocando el mortero y los ladrillos, tomando de guía el cordel, 
siempre verificando que el ladrillo esté a nivel del cordel y repetimos el proceso 
hasta completar la primera fila. 
 
7. Para la segunda fila repetimos el proceso del ladrillo guía, se ubicó el ladrillo 
guía en los extremos del muro, y se colocó el mortero y ubicamos los 2 primeros 
ladrillos en el extremo, siempre verificando que esté aplomado ahora guiado en 
la verticalidad del primer ladrillo y esté nivelado, luego a lo largo del muro se 
colocó el mortero y los ladrillos teniendo como guía el cordel puesto, teniendo en 
cuenta el que el ladrillo debe estar en línea con el cordel. 
 
8. La altura por fila se verificó con una wincha, para observar si la altura del ladrillo 
más la altura del mortero coincida con las demás filas y esté uniforme en todo el 
muro. 
 
9. Repetimos el proceso hasta completar el muro, se tiene en cuenta que la altura 
máxima por día no debe ser mayor a 1.20m, pero en este caso los muros eran 
muros parapetos ubicados en el quinto piso, por lo que la altura máxima fue 
1.00m. 
 
5.4. Construcción de muros de albañilería con el uso del escaniplo 
 
En la construcción de los muros de albañilería con el uso del escaniplo, primero se 
dio una breve capacitación a la cuadrilla de trabajo, para que conozcan y entiendan 
el uso de este instrumento y su beneficio en la construcción de muros de 
albañilería, el cual permite tener espesores de junta uniformes, que la nivelación 
este correcta y la verticalidad del muro sea 90° con respecto de la superficie.  
 
Además se explicó que el escaniplo tiene que estar ubicado en los extremos del 
muro a construir, primero se tiene que nivelar mediante 3 tornillos que tiene en la 
parte inferior, si está bien nivelado se podrá observar que la plomada está en una 
correcta posición, luego de ello se tiene que colocar unas pesas que sirven para 
 USO DEL ESCANIPLO COMPARADO CON LA MANO DE OBRA 
TRADICIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA, EN 
UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN LA URB. COLINAS VICTORIA DEL 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA 
 
 
Bach. Hernández Román José Juan Junior 56 
 
fijar el escaniplo y este no se mueva durante la construcción del muro, que presenta 
unas láminas de aluminio cada una separadas con la altura del ladrillo más el 
espesor de junta del mortero, que cuenta con un orificio en el extremo que permite 
atar el cordel.  
 
También se explicó que si el escaniplo está aplomado y nivelado el muro ya no 
necesita aplomarse en cada fila por lo que se avanzaría más rápido, únicamente 
cuando se termina la fila se sube el cordel al siguiente orificio. 
 
La cuadrilla estuvo conformada por 02 operarios y 01 peón. 
 Termopilo Carhuanambo - Operario 
 Pedro José Vigo Cerquin - Peón 
 Pedro Flores Cerquin – Operario 
 Omar Huingo García – Operario 
 
Materiales y equipos usados. 
 Cemento Portland Tipo I 









1. Primero se preparó los ladrillos, los ladrillos deben sumergirse en agua antes de 
colocarse en las hiladas, de manera que no absorban el agua de la mezcla del 
mortero de forma que se obtenga una buena adherencia entre el mortero y 
ladrillo. Hay que tener en cuenta que si mojamos mucho el ladrillo puede ser 
perjudicial para el mortero, ya que este adsorberá el agua del ladrillo que escurra 
haciendo que este pierda su resistencia. 
 
2. El mortero se preparó con una mezcla de cemento - arena de proporción 1:5. La 
arena y el cemento deben ser mezclados en seco, esta mezcla de arena – 
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cemento con una palana se va mezclando trasladándola de un lugar a otro, 
cuando la mezcla está terminada se notará el color típico del cemento en toda la 
mezcla. Luego, se le va agregado el agua hasta formar una mezcla trabajable. 
Se tendrá en cuenta que no se agrega agua a toda la mezcla únicamente por los 
bordes. 
 
3. Luego de tener la mezcla se puso en carretillas para que estén al alcance de los 
operarios y no influya en su rendimiento. 
 
4. Además de llevar el mortero en carretillas, el ayudante luego de realizar la 
mezcla, llevó los ladrillos en todo el largo del muro para que se pueda trabajar lo 
más eficientemente. 
 
5. Luego se posicionó el escaniplo a los extremos del muro, primero nivelando los 
tornillos de acuerdo a la superficie, hasta que la plomada no rose con los 
parantes y quede libre, luego se colocan las pesas para evitar que el escaniplo 
se deslice causando cualquier tipo de error, se repite el proceso para los 2 
extremos, finalmente se amarra el cordel en los orificios del escaniplo y queda 
listo para el trabajo. 
 
6. Se inició con el emplantillado del ladrillo, como ya tenemos el cordel nivelado y 
aplomado en el escaniplo en este caso se comenzó por la derecha, si bien 
podemos comenzar por cualquier lado o por ambos a la vez, se colocó el 
mortero en la superficie y luego el ladrillo teniendo como guía el cordel amarrado 
al escaniplo, continuando hasta finalizar la primera fila. 
 
7. En la segunda fila, primero cambiamos de orificio el cordel y repetimos el 
proceso de la colocación del mortero y el ladrillo siempre teniendo como 
referencia la altura del cordel. 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 
6.1. Las etapas que se han seguido en la presente investigación 
 
6.1.1. Selección de la obra de construcción, en este caso una vivienda multifamiliar 
ubicada en la manzana A Lote 10 de la urbanización Colinas Victoria, distrito 
de Los Baños del Inca, provincia de Cajamarca, constituyendo la muestra de 
estudio. La muestra se eligió por conveniencia de la investigación de la cual 
se obtuvieron los resultados. 
 
6.1.2. Anotación de datos en los instrumentos de recolección, procesamiento de 
los datos obtenidos de la muestra, finalmente el cálculo y comparación del 
rendimiento. 
 
TABLA N° 5. Partidas de muros de ladrillo de arcilla artesanal en aparejo de soga, 




Elemento Ladrillos/Fila # Filas 
Cant. 
Ladrillos 
b(m) h(m) m2 
30-oct MF 47 10 470 12.00 1.00 12.00 
30-oct MR 39 10 390 9.60 1.00 9.60 
30-oct MR 29 10 290 7.40 1.00 7.40 
31-oct MR 39 8 312 9.60 0.80 7.68 
31-oct MR 29 9 261 7.40 0.90 6.66 
04-nov MU 12 10 120 2.95 1.00 2.95 
05-nov MR 29 5 145 7.40 0.50 3.70 
05-nov MR 28 10 280 7.20 1.00 7.20 
05-nov MR 21 10 210 5.15 1.00 5.15 
05-nov MR 21 1 21 5.15 0.10 0.52 
05-nov MU 12 10 120 2.95 1.00 2.95 
06-nov MF 47 10 470 12.00 1.00 12.00 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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TABLA N° 6. Partidas de muros de ladrillo de arcilla artesanal en aparejo de soga, del metrado programado ejecutado en todas las 
jornadas de trabajo 
 














Proy. Ladrillos / 
Hr 
Rendimiento 
Operario Oficial Peón Inicio Final Min Hora m2/Hr 
NO 2 0 1 08:52 11:25 153 10 470 100.00% 153 2.55 184.31 4.706 
NO 2 0 1 11:33 12:08 35 2 78 20.00% 35 0.58 133.71 3.291 
NO 2 0 1 12:08 12:22 14 1 29 10.00% 14 0.23 124.29 3.171 
SI 2 0 1 08:57 10:32 95 8 312 100.00% 95 1.58 197.05 4.851 
SI 2 0 1 10:46 11:12 26 4 116 44.44% 26 0.43 267.69 6.831 
NO 2 0 1 09:30 10:32 62 10 120 100.00% 62 1.03 116.13 2.855 
SI 2 0 1 08:57 09:33 36 5 145 100.00% 36 0.60 241.67 6.167 
NO 2 0 1 10:01 11:46 106 10 280 100.00% 106 1.77 158.49 4.075 
NO 2 0 1 12:03 13:02 59 9 189 90.00% 59 0.98 192.20 4.714 
NO 2 0 1 14:15 14:21 6 1 21 100.00% 6 0.10 210.00 5.150 
SI 2 0 1 15:00 15:21 21 4 48 40.00% 21 0.35 137.14 3.371 
SI 2 0 1 10:08 12:24 136 10 470 100.00% 136 2.27 207.35 5.294 
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Cuadrilla de trabajo 
 
La cuadrilla estaba conformada por: 
 
TABLA N° 7. Datos de la cuadrilla de trabajo 
Procedencia Edad Nombres Categoría 
La Retama – 
Baños del Inca 
26 Termopilo Carhuanambo Herrera Operario 
Chaquil - La 
Encañada 
24 Omar Huingo García Operario 
Baños del Inca 34 Pedro Flores Cerquin Operario 
Baños del Inca 27 Pedro José Vigo Cerquin Peón 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
Construcción del Muro Fachada 01 (MF) del día 30 de Octubre del 2015 
 
Volumen de mezcla en m3 de concreto para aparejo de soga. 
Cálculo en Anexo 1. 
 
TABLA N° 8. Datos de muro fachada 01 
Elemento MF 
Ancho (m) 12.00 
Alto (m) 1.00 
Espesor de Junta (m) 0.025 
Cant. Ladrillos Und. 470 
N° Ladrillos puestos Und. 470 
Avance (%) 100% 
Volumen de Mezcla (Vm) 0.534 m3 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
 
Construcción del Muro 01 (MR) del día 30 de Octubre del 2015 
 
TABLA N° 9. Datos de muro 01 
Elemento MR 
Ancho (m) 9.60 
Alto (m) 1.00 
Espesor de Junta (m) 0.025 
Cant. Ladrillos Und. 390 
N° Ladrillos puestos Und. 78 
Avance (%) 20% 
Volumen de Mezcla (Vm) 0.4272 m3 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Construcción del Muro 02 (MR) del día 30 de Octubre del 2015 
 
TABLA N° 10. Datos de muro 02 
Elemento MR 
Ancho (m) 7.40 
Alto (m) 1.00 
Espesor de Junta (m) 0.025 
Cant. Ladrillos Und. 290 
N° Ladrillos puestos Und. 29 
Avance (%) 10% 
Volumen de Mezcla (Vm) 0.3293 m3 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
Construcción del Muro 03 (MR) del día 31 de Octubre del 2015 
 
TABLA N° 11. Datos de muro 03 
Elemento MR 
Ancho (m) 9.60 
Alto (m) 0.80 
Espesor de Junta (m) 0.025 
Cant. Ladrillos Und. 312 
N° Ladrillos puestos Und. 312 
Avance (%) 100% 
Volumen de Mezcla (Vm) 0.34176 m3 
 
Fuente: Elaboración propia 2015 
 
Construcción del Muro 04 (MR) del día 31 de Octubre del 2015 
 
TABLA N° 12. Datos de muro 04 
Elemento MR 
Ancho (m) 7.40 
Alto (m) 0.90 
Espesor de Junta (m) 0.025 
Cant. Ladrillos Und. 261 
N° Ladrillos puestos Und. 116 
Avance (%) 44% 
Volumen de Mezcla (Vm) 0.29637 m3 
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Construcción del Murete 01 (MU) del día 04 de Noviembre del 2015 
 
TABLA N° 13. Datos de murete 01 
Elemento MR 
Ancho (m) 2.95 
Alto (m) 1.00 
Espesor de Junta (m) 0.025 
Cant. Ladrillos Und. 120 
N° Ladrillos puestos Und. 120 
Avance (%) 100% 
Volumen de Mezcla (Vm) 0.1313 m3 
 
Fuente: Elaboración propia 2015 
 
Construcción del Muro 05 (MR) del día 05 de Noviembre del 2015 
 
TABLA N° 14. Datos de muro 05 
Elemento MR 
Ancho (m) 7.40 
Alto (m) 0.50 
Espesor de Junta (m) 0.025 
Cant. Ladrillos Und. 145 
N° Ladrillos puestos Und. 145 
Avance (%) 100% 
Volumen de Mezcla (Vm) 0.16465 m3 
 
Fuente: Elaboración propia 2015 
 
Construcción del Muro 06 (MR) del día 05 de Noviembre del 2015 
 
TABLA N° 15. Datos de muro 06 
Elemento MR 
Ancho (m) 7.20 
Alto (m) 1.00 
Espesor de Junta (m) 0.025 
Cant. Ladrillos Und. 280 
N° Ladrillos puestos Und. 280 
Avance (%) 100% 
Volumen de Mezcla (Vm) 0.3204 m3 
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Construcción del Muro 07 (MR) del día 05 de Noviembre del 2015 
 
TABLA N° 16. Datos de muro 07 
Elemento MR 
Ancho (m) 5.15 
Alto (m) 1.00 
Espesor de Junta (m) 0.025 
Cant. Ladrillos Und. 210 
N° Ladrillos puestos Und. 189 
Avance (%) 90% 
Volumen de Mezcla (Vm) 0.22918 m3 
 
Fuente: Elaboración propia 2015 
 
Construcción del Muro 08 (MR) del día 05 de Noviembre del 2015 
 
TABLA N° 17. Datos de muro 08 
Elemento MR 
Ancho (m) 5.15 
Alto (m) 0.10 
Espesor de Junta (m) 0.025 
Cant. Ladrillos Und. 21 
N° Ladrillos puestos Und. 21 
Avance (%) 100% 
Volumen de Mezcla (Vm) 0.02292 m3 
 
Fuente: Elaboración propia 2015 
 
Construcción del Murete 02 (MU) del día 05 de Noviembre del 2015 
 
TABLA N° 18. Datos de murete 02 
Elemento MU 
Ancho (m) 2.95 
Alto (m) 1.00 
Espesor de Junta (m) 0.025 
Cant. Ladrillos Und. 120 
N° Ladrillos puestos Und. 48 
Avance (%) 40% 
Volumen de Mezcla (Vm) 0.13128 m3 
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Construcción del Muro Fachada 02 (MF) del día 06 de Noviembre del 2015 
 
TABLA N° 19. Datos de muro fachada 02 
Elemento MR 
Ancho (m) 12.00 
Alto (m) 1.00 
Espesor de Junta (m) 0.025 
Cant. Ladrillos Und. 470 
N° Ladrillos puestos Und. 470 
Avance (%) 100% 
Volumen de Mezcla (Vm) 0.534 m3 
 
Fuente: Elaboración propia 2015 
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 TABLA N° 20. Rendimiento de muros con la mano de obra tradicional en la construcción de muros de albañilería, ejecutado en 
todas las jornadas de trabajo 
 
RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA TRADICIONAL 
Fecha 






b(m) h(m) m2 
Uso del 
Escaniplo 










Proy. Ladrillos / 
Hr 
Rend. 
Operario Oficial Peón Inicio Final Min Hora m2/Hr 
30-oct MF 47 10 470 12.00 1.00 12.00 NO 2 0 1 08:52 11:25 153 10 470 100.00% 153 2.55 184.31 4.706 
30-oct MR 39 10 390 9.60 1.00 9.60 NO 2 0 1 11:33 12:08 35 2 78 20.00% 35 0.58 133.71 3.291 
30-oct MR 29 10 290 7.40 1.00 7.40 NO 2 0 1 12:08 12:22 14 1 29 10.00% 14 0.23 124.29 3.171 
04-nov MU 12 10 120 2.95 1.00 2.95 NO 2 0 1 09:30 10:32 62 10 120 100.00% 62 1.03 116.13 2.855 
05-nov MR 28 10 280 7.20 1.00 7.20 NO 2 0 1 10:01 11:46 106 10 280 100.00% 106 1.77 158.49 4.075 
05-nov MR 21 10 210 5.15 1.00 5.15 NO 2 0 1 12:03 13:02 59 9 189 90.00% 59 0.98 192.20 4.714 
05-nov MR 21 1 21 5.15 0.10 0.52 NO 2 0 1 14:15 14:21 6 1 21 100.00% 6 0.10 210.00 5.150 
                    
Promedio 3.995 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En el Gráfico N° 1 podemos observar que el rendimiento del muro con la mano de obra 
tradicional en la partida de construcción de muros de albañilería con ladrillo de arcilla 
corriente en aparejo de soga está entre los valores de 2.85 m2/hr y 5.150 m2/hr, podemos 
observar que la variación va de acuerdo a la longitud del muro, en la Tabla N° 20 
observamos que la longitud del MU es menor de 4m y los demás muros son mayores a 
4m, por lo que la mano de obra tiene un retraso al tener que aplomar y nivelar cada fila 



































GRÁFICO N° 1.  RENDIMIENTO DEL MURO (m2/hr) CON 





MF: Muro Fachada 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En el Gráfico N° 2 podemos observar que la cantidad de ladrillos por hora con mano de 
obra tradicional, en la partida de construcción de muros de albañilería con ladrillo de 
arcilla corriente en aparejo de soga está entre los valores de los 116.13 ladrillos/hr y 210 
ladrillos/hr, podemos observar también, que la variación es la misma que para el 
rendimiento y varía de acuerdo a la longitud del muro, en la Tabla N° 20 observamos que 






































GRÁFICO N° 2.  RENDIMIENTO DEL MURO (Ladrillos/hr) 





MF: Muro Fachada 
 USO DEL ESCANIPLO COMPARADO CON LA MANO DE OBRA 
TRADICIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA, EN 
UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN LA URB. COLINAS VICTORIA DEL 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA 
 
 
Bach. Hernández Román José Juan Junior 68 
 
TABLA N° 21. Rendimiento de muros con el uso del escaniplo en la construcción de muros de albañilería, ejecutado en todas las 
jornadas de trabajo 
 
RENDIMIENTO CON USO DEL ESCANIPLO 
Fecha 








b(m) h(m) m2 
Uso del 
Escaniplo 










Proy. Ladrillos / 
Hr 
Rendimiento 
Operario Oficial Peón Inicio Final Min Hora m2/Hr 





95 8 312 100.00% 95 1.58 197.05 4.851 





26 4 116 44.44% 26 0.43 267.69 6.831 





36 5 145 100.00% 36 0.60 241.67 6.167 





21 4 48 40.00% 21 0.35 137.14 3.371 
06-nov MF 47 10 470 12.0 1.00 
12.0
0 





136 10 470 100.00% 
13
6 
2.27 207.35 5.294 
                    
Promedio 5.303 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En el Gráfico N° 3 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 
con el uso del escaniplo en la partida de construcción de muros de albañilería con ladrillo 
de arcilla corriente en aparejo de soga se encuentra entre los valores de 3.371 m2/hr y 
6.831 m2/hr, podemos observar también, que la variación va de acuerdo a la longitud del 
muro, en la Tabla N° 21 observamos que la longitud del MU es menor de 4m y los demás 
muros son mayores a 4m, por lo que la mano de obra tiene un retraso al tener que 









































MF: Muro Fachada 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En el Gráfico N° 4 podemos observar que la cantidad de ladrillos por hora con el uso del 
escaniplo en la partida de construcción de muros de albañilería con ladrillo de arcilla 
corriente en aparejo de soga se encuentra entre los valores de 137.14 ladrillos/hr y 
267.69 ladrillos/hr, podemos observar también, que la variación es igual que en el 
rendimiento y va de acuerdo a la longitud del muro, en la Tabla N° 21 observamos que la 
longitud del MU es menor de 4m y los demás muros son mayores a 4m, por lo que la 
mano de obra tiene un retraso al tener que instalar el escaniplo aplomar y nivelar siendo 




































GRÁFICO N° 4. RENDIMIENTO DEL MURO (Ladrillos/hr) 





MF: Muro Fachada 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En el Gráfico N° 5 podemos observar que el rendimiento del muro con el uso del 
escaniplo en la construcción de muros de albañilería es 5.303 m2/hr y el rendimiento del 
muro con la mano de obra tradicional en la construcción de muros de albañilería es de 
3.995 m2/hr, aplicando una simple división tomando que la MO tradicional es el 100%, 































GRÁFICO N° 5. COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO DE MUROS 
CON USO DEL ESCANIPLO Y LA MANO DE OBRA TRADICIONAL
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TABLA N° 22. Rendimiento de muros con la mano de obra tradicional en la construcción de muros de albañilería, con 01 operario y 
0.5 peón ejecutado en todas las jornadas de trabajo 
 
RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA TRADICIONAL 
Fecha 






























Operario Oficial Peón Inicio Final Min Hora m2/Hr 
30-oct MF 48 10 480 12.00 1.00 12.00 NO 2 0 1 08:52 11:25 153 10 480 100.00% 153 2.55 94.12 2.353 376.47 
30-oct MR 39 10 390 9.60 1.00 9.60 NO 2 0 1 11:33 12:08 35 2 78 20.00% 35 0.58 66.86 1.646 267.43 
30-oct MR 29 10 290 7.40 1.00 7.40 NO 2 0 1 12:08 12:22 14 1 29 10.00% 14 0.23 62.14 1.586 248.57 
04-nov MU 12 10 120 2.95 1.00 2.95 NO 2 0 1 09:30 10:32 62 10 120 100.00% 62 1.03 58.06 1.427 232.26 
05-nov MR 28 10 280 7.20 1.00 7.20 NO 2 0 1 10:01 11:46 106 10 280 100.00% 106 1.77 79.25 2.038 316.98 
05-nov MR 21 10 210 5.15 1.00 5.15 NO 2 0 1 12:03 13:02 59 9 189 90.00% 59 0.98 96.10 2.357 384.41 
05-nov MR 21 1 21 5.15 0.10 0.52 NO 2 0 1 14:15 14:21 6 1 21 100.00% 6 0.10 105.00 2.575 420.00 
                    Prom. 1.997 320.87 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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TABLA N° 23. Rendimiento en la construcción de muros de albañilería en aparejo 
de soga, de CAPECO para la provincia de Lima y Callao 
 
RENDIMIENTO DE LA CAPECO PARA LIMA Y CALLAO 






Operario Oficial Peón 
Muro de 
Soga 
Muros de albañilería de 
menos de 2 m de longitud 
pza 280 1 - 0.5 
Muros de albañilería 2 a 4 m 
de longitud 
pza 320 1 - 0.5 
Muros albañilería de más de 
4m de longitud 
pza 350 1 - 0.5 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En el Gráfico N° 6 podemos observar que el rendimiento del muro con mano de obra 
tradicional en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 376.47 
Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional, en la construcción de 
muros de albañilería de CAPECO es de 350 Ladrillos/día, este valor es para muros de 
más de 4 metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando 
que la M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento en Cajamarca para 
el muro fachada 01 es de 7.56% mayor. Obtenemos un valor mayor que el de CAPECO, 

































GRÁFICO N° 6.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. REAL Y DE CAPECO DEL MURO FACHADA 01
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En el Gráfico N° 7 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 
tradicional en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 267.43 
Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional, en la construcción de 
muros de albañilería de CAPECO es de 350 Ladrillos/día, este valor es para muros de 
más de 4 metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando 
que la M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento en Lima y Callao 
para el muro 01 es de 23.59% mayor. El rendimiento bajó drásticamente en el segundo 
muro, se debe según la Tabla N° 22 el trabajo fue hecho entre las 11:33 y 12:08 horas 































GRÁFICO N° 7.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. REAL Y DE CAPECO DEL MURO 01
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En el Gráfico N° 8 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 
tradicional en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 248.57 
Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional, en la construcción de 
muros de albañilería de CAPECO es de 350 Ladrillos/día, este valor es para muros de 
más de 4 metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando 
que la M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento en Lima y Callao 
para el muro 02 es de 28.98% mayor. El rendimiento bajó drásticamente en el tercer 
muro, se debe según la Tabla N° 22 el trabajo fue hecho entre las 12:08 y 12:22 horas 































GRÁFICO N° 8.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. REAL Y DE CAPECO DEL MURO 02
 USO DEL ESCANIPLO COMPARADO CON LA MANO DE OBRA 
TRADICIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA, EN 
UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN LA URB. COLINAS VICTORIA DEL 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En el Gráfico N° 9 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 
tradicional en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 232.26 
Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional, en la construcción de 
muros de albañilería de CAPECO es de 320 Ladrillos/día, este valor es para muros entre 
2 y 4 metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando que 
la M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento en Lima y Callao para el 
murete 01 es de 27.42% mayor. El rendimiento es bajo debido a que el muro es de corta 
longitud según la Tabla N° 22, el murete es de 2.95 metros por lo que el operario demora 
más de lo normal ya que se tuvo que aplomar en ambos extremos del muro en cada 






























GRÁFICO N° 9.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. REAL Y DE CAPECO DEL MURETE 01
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En el Gráfico N° 10 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 
tradicional en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 316.98 
Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional, en la construcción de 
muros de albañilería de CAPECO es de 350 Ladrillos/día, este valor es para muros de 
más de 4 metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando 
que la M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento en Lima y Callao 
para el muro 03 es de 9.43% mayor. Por lo general la mano de obra en Lima y Callao es 
más experimentada y no toma tanto tiempo de descanso como en Cajamarca, por lo que 






























GRÁFICO N° 10.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. REAL Y DE CAPECO DEL MURO 03
 USO DEL ESCANIPLO COMPARADO CON LA MANO DE OBRA 
TRADICIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA, EN 
UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN LA URB. COLINAS VICTORIA DEL 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA 
 
 
Bach. Hernández Román José Juan Junior 79 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En el Gráfico N° 11 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 
tradicional en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 384.41 
Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional en la construcción de muros 
de albañilería de CAPECO es de 350 Ladrillos/día, este valor es para muros de más de 4 
metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando que la 
M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento en Cajamarca para el muro 
04 es de 9.83% mayor. El rendimiento es mayor debido a que según la Tabla N° 22 el 
muro fue construido entre las 12:03 y 13:02 horas; la hora de almuerzo de la mano de 
obra es a las 13 horas; por lo que demuestra que el estado de ánimo de la mano de obra 
































GRÁFICO N° 11.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En el Gráfico N° 12 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 
tradicional en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 420 
Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional en la construcción de muros 
de albañilería de CAPECO es de 350 Ladrillos/día, este valor es para muros de más de 4 
metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando que la 
M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento en Cajamarca para el muro 
05 es 20.00% mayor. El rendimiento es mayor debido a que según la Tabla N° 22 el muro 
04 es la fila faltante en el muro 03 que por el descanso de la mano de obra falto construir, 

































GRÁFICO N° 12.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. REAL Y DE CAPECO DEL MURO 05
 USO DEL ESCANIPLO COMPARADO CON LA MANO DE OBRA 
TRADICIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA, EN 
UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN LA URB. COLINAS VICTORIA DEL 
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TABLA N° 24. Rendimiento de muros con el uso del escaniplo en la construcción de muros de albañilería, con 01 operario y 0.5 peón 
ejecutado en todas la jornadas de trabajo 
 
RENDIMIENTO CON USO DEL ESCANIPLO 
Fecha 





























Operario Oficial Peón Inicio Final Min Hora m2/Hr 
31-oct MR 39 8 312 9.60 0.80 7.68 SI 2 0 1 08:57 10:32 95 8 312 100.00% 95 1.58 98.53 2.425 394.11 
31-oct MR 29 9 261 7.40 0.90 6.66 SI 2 0 1 10:46 11:12 26 4 116 44.44% 26 0.43 133.85 3.415 535.38 
05-nov MR 29 5 145 7.40 0.50 3.70 SI 2 0 1 08:57 09:33 36 5 145 100.00% 36 0.60 120.83 3.083 483.33 
05-nov MU 12 10 120 2.95 1.00 2.95 SI 2 0 1 15:00 15:21 21 4 48 40.00% 21 0.35 68.57 1.686 274.29 
06-nov MF 47 10 470 12.00 1.00 12.00 SI 2 0 1 10:08 12:24 136 10 470 100.00% 136 2.27 103.68 2.647 414.71 
                    Prom. 2.651 420.36 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En el Gráfico N° 13 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 
con el uso del escaniplo en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 
394.11 Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional en la construcción 
de muros de albañilería de CAPECO es de 350 Ladrillos/día, este valor es para muros de 
más de 4 metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando 
que la M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento con el uso del 
escaniplo en Cajamarca para el muro 06 es de 12.60% mayor que de CAPECO. El 
rendimiento es mayor debido a que el escaniplo elimina el paso de aplomar y nivelar, 
únicamente se cambió el cordel y se colocó el ladrillo, por lo que el rendimiento aumenta 






























GRÁFICO N° 13.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En el Gráfico N° 14 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 
con el uso del escaniplo en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 
535.38 Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional en la construcción 
de muros de albañilería de CAPECO es de 350 Ladrillos/día, este valor es para muros de 
más de 4 metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando 
que la M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento con el uso del 
escaniplo en Cajamarca para el muro 07 es de 52.97% mayor que de CAPECO. El 
rendimiento es mayor debido a que el operario adquiere destreza con el uso del 





























GRÁFICO N° 14.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. CON EL USO DEL ESCANIPLO Y DE CAPECO 
DEL MURO 07
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En el Gráfico N° 15 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 
con el uso del escaniplo en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 
483.33 Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional en la construcción 
de muros de albañilería de CAPECO es de 350 Ladrillos/día, este valor es para muros de 
más de 4 metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando 
que la M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento con el uso del 






























GRÁFICO N° 15.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. CON EL USO DEL ESCANIPLO Y DE CAPECO 
DEL MURO 08
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En el Gráfico N° 16 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 
con el uso del escaniplo en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 
274.29 Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional en la construcción 
de muros de albañilería de CAPECO es de 320 Ladrillos/día, este valor es para muros 
entre 2 y 4 metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando 
que la M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento en Lima y Callao 
para el murete 02 es de 14.29% mayor que el de Cajamarca con el uso del escaniplo. El 
rendimiento baja debido a que según la Tabla N°23 el murete es de 2.95 metros de 
longitud, por lo que posicionar el escaniplo en ambos lados, aplomarlo y nivelarlo ocupa 




























GRÁFICO N° 16.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. CON EL USO DEL ESCANIPLO Y LA CAPECO 
DEL MURETE 02
 USO DEL ESCANIPLO COMPARADO CON LA MANO DE OBRA 
TRADICIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA, EN 
UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN LA URB. COLINAS VICTORIA DEL 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En el Gráfico N° 17 podemos observar que el rendimiento de muro con la mano de obra 
con el uso del escaniplo en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 
414.71 Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional en la construcción 
de muros de albañilería de CAPECO es de 350 Ladrillos/día, este valor es para muros de 
más de 4 metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando 
que la M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento con el uso del 
































GRÁFICO N° 17.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. CON EL USO DEL ESCANIPLO Y DE CAPECO 
DEL MURO FACHADA 02
 USO DEL ESCANIPLO COMPARADO CON LA MANO DE OBRA 
TRADICIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA, EN 
UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN LA URB. COLINAS VICTORIA DEL 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA 
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN 
 
Los rendimientos de muros con el uso del escaniplo y la mano de obra tradicional 
obtenidos en el estudio de campo son los valores calculados de los metros cuadrados de 
muro construidos entre el tiempo utilizado en la construcción de los mismos.  
 
Según los antecedentes, los autores (Orihuela & Orihuela, 2009), nos brinda un valor de 
rendimiento con el uso del escaniplo utilizando una cuadrilla de 1 operario y 0.3 peón de 
600 ladrillos/día, en la presente investigación obtenemos un valor máximo de 535.38 
ladrillos/día con una cuadrilla de 1 operario y 0.5 peón por lo que obtenemos que es 
menor en un 10.77%, esto se debe a que la cuadrilla utilizada en los antecedente es para 
Lima y Callao siendo está más experimentada, es decir, el 10.77% es la variación de la 
destreza de la mano de obra al usar el escaniplo. 
 
El rendimiento de muros con la mano de obra tradicional y con uso del escaniplo en la 
construcción de muros de albañilería varía de acuerdo a la calidad de trabajo realizado, 
tipo de unidad de albañilería, forma de muros, tipo de aparejo y condiciones climáticas, 
por lo que obtenemos diferentes valores. El rendimiento de muro con la mano de obra 
tradicional según el Gráfico N° 5 se obtuvo 3.995 m2/hr y el rendimiento del muro con el 
uso del escaniplo se obtuvo 5.303 m2/hr, obteniéndose que el rendimiento de muros con 
el uso del escaniplo es un 32.74% mayor que el rendimiento de muro con la mano de 
obra tradicional.  
 
Para determinar el tiempo de construcción de muros de albañilería con el uso de un 
escaniplo en la vivienda multifamiliar de la Urb. Colinas Victoria distrito de Los Baños del 
Inca – Cajamarca, se tuvo en consideración el tiempo utilizado en la colocación del 
escaniplo y su adecuado manejo, además se observó que la destreza de la mano de obra 
iba mejorando mientras más utilizaban la herramienta.  
 
Según la Tabla N° 21 se obtuvo que el mayor tiempo utilizado en la construcción de 
muros de albañilería con el uso del escaniplo fue de 136 minutos, mientras que el mayor 
tiempo utilizado en la construcción de muros de albañilería con mano de obra tradicional 
según la Tabla N° 20 fue de 156 minutos, ambos tiempo son del muro fachada n° 1 y n° 2 
respectivamente, estos muros tienen el mismo ancho y altura. Por lo que obtenemos que 
el uso del escaniplo optimiza tiempos en un 14.71%. 
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Según la Tabla N° 22 los resultados obtenidos de rendimiento de muros con la mano de 
obra tradicional en la construcción de muros de albañilería en gran parte son inferiores a 
los proporcionados por CAPECO para la ciudad de Lima y Callao. Por lo tanto, estos 
valores están alejados de nuestra realidad y no nos permiten una formulación razonable 
de los análisis de precios unitarios. 
 
En el Gráfico N° 6 obtenemos que el rendimiento de muro con mano de obra tradicional 
en Cajamarca es de 376.57 ladrillos/día y CAPECO nos brinda que para muros de soga 
mayores de 4 metros es de 350 ladrillos/día, donde obtenemos que el rendimiento de 
muros en Cajamarca es 7.56% mayor, se obtuvo un valor mayor al de CAPECO debido a 
que es el primer trabajo de la jornada por lo que la mano de obra está fresca y por ende 
rindieron más.  
 
En el Gráfico N° 7 obtenemos que el rendimiento de muros con mano de obra  tradicional 
en Cajamarca es de 267.43 ladrillos/día y CAPECO nos brinda que para muros de soga 
mayores de 4 metros es de 350 ladrillos/día, donde obtenemos que el rendimiento de 
muros de CAPECO es 23.59% mayor, se obtuvo un valor menor al de CAPECO debido a 
que por lo general la mano de obra en Lima y Callao es más experimentada y no toma 
tanto tiempo de descanso como en Cajamarca, por lo que el rendimiento es bajo.  
 
Comparando el rendimiento promedio de rendimiento con el uso del escaniplo obtenido 
en la Tabla N° 24 que es de 2.651 m2/hr, con la tesis profesional de (Rojas Montoya, 
2014) donde obtiene que para muros de ladrillo de arcilla en aparejo de soga para la 
mano de obra tradicional, obtiene un rendimiento de 1.11 m2/hr para Cajamarca, 
obteniéndose que el uso del escaniplo aumenta en 41.87 % el rendimiento. 
 
Es importante considerar que en las regiones de nuestro país se brinde una atención a 
los rendimientos en la construcción, debido a que en la planificación de cualquier 
proyecto deben estar bien definidos y no se tome únicamente como referencia a 
CAPECO. 
 
Considerar la información referente al rendimiento de mano de obra con el uso del 
escaniplo como preliminar ya que no se puede generalizar, en la construcción de muros 
de albañilería en los distritos de Los Baños del Inca y Cajamarca, como consecuencia de 
la presente investigación al realizar análisis de costos y presupuestos y la programación 
de obra.  
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1. Se ha verificado la validez de la hipótesis formulada y se cumplió con el objetivo 
planteado de la investigación. 
 
2. Se comparó la mano de obra tradicional con la mano de obra haciendo uso del 
escaniplo en la construcción de muros de albañilería en aparejo de soga, en una 
vivienda multifamiliar de la urbanización Colinas Victoria del distrito de Los Baños del 
Inca – Cajamarca, en donde se obtuvo que el uso del escaniplo aumenta en 32.74% 
el rendimiento del muro. 
 
3. Se determinó el tiempo de construcción de muros de albañilería en aparejo de soga 
con el uso del escaniplo según la Tabla N° 20 para el muro 06: 95 minutos, muro 07: 
26 minutos, muro 08: 36 minutos, murete 02: 21 minutos, muro Fachada 02: 136 
minutos, estos tiempos varían según la dimensión del muro. 
 
4. El rendimiento promedio del muro con la mano de obra tradicional según la Tabla N° 
20 para los muros de albañilería construidos es de 3.995 m2/hr. 
 
5. El rendimiento promedio del muro con el uso del escaniplo según la Tabla N° 21 para 
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1. Se recomienda para una futura investigación tomar la muestra en dos construcciones 
y realizar el trabajo en dos frentes comparando 2 tipos de cuadrillas determinando la 
influencia de cada cuadrilla en el rendimiento. 
 
2. Se recomienda para una futura investigación se consideren los factores cualitativos 
en el rendimiento tales como: Clima laboral, condiciones climáticas, capacitación, 
inicio y fin de jornada de trabajo, factores que permitirán aumentar el rendimiento en 
la construcción de muros de albañilería. 
 
3. Los rendimientos del muro arrojaron valores dispersos, en gran parte debido al uso 
de una unidad de albañilería artesanal, por lo cual se recomienda que para aumentar 
el rendimiento de muros de albañilería con el uso del escaniplo, se utilice un ladrillo 
industrial, ya que al tener las dimensiones iguales obtendremos uniformidad en el 
espesor de junta de mortero en la construcción del muro de albañilería con el uso del 
escaniplo. 
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ANEXO N° 1: Cálculo de Volumen de Mezcla 
 
Cálculo de volumen de mezcla de mortero para los muros de albañilería. 
 
Cantidad de ladrillos por M2 
Aparejo de 
Soga 




        
          
  
 
      
CL = cantidad de ladrillos por m2 
 L = longitud de ladrillo (m)   
Jh = espesor junta horizontal (m)   
H = 
altura del ladrillo 
(m)     
Jv = espesor junta vertical (m)   
          
          
  CL = 38.0952     
  CL = 38 Und.   
  En un metro cuadrado de muro 
          







    
  
  
          
Vmo = volumen de mortero (m3/m2) 
Vmu = volumen de muro (m3/m2)   
Vla = volumen de ladrillos (m3/m2) 
          
  Vmo = 0.0445 m3/m2   











𝐶𝐿 =  
1
(𝐿 + 𝐽ℎ) ∗ (𝐻 + 𝐽𝑣)
 
𝑉𝑚𝑜 = 𝑉𝑚𝑢 − 𝑉𝑙𝑎 
……. (Formula N° 1) 
……. (Formula N° 2) 
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1. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro Fachada 01 
 
Metros Cuadrados del MF 01 = Ancho x Altura = 12.00m * 1.00m = 12 m2 
 
Vtotal = 12 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.534 m3 
 
 
2. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro 01 
 
Metros Cuadrados del MR 01 = Ancho x Altura = 9.60m * 1.00m = 9.60 m2 
 
Vtotal = 9.60 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.4272 m3 
 
 
3. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro 02 
 
Metros Cuadrados del MR 02 = Ancho x Altura = 7.40m * 1.00m = 7.40 m2 
 
Vtotal = 7.40 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.3293 m3 
 
 
4. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro 03 
 
Metros Cuadrados del MR 03 = Ancho x Altura = 9.60m * 0.80m = 7.68 m2 
 
Vtotal = 7.68 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.3418 m3 
 
 
5. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro 04 
 
Metros Cuadrados del MR 04 = Ancho x Altura = 7.40m * 0.90m = 6.66 m2 
 
Vtotal = 6.66 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.2964 m3 
 
 
6. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro 05 
 
Metros Cuadrados del MR 05 = Ancho x Altura = 2.95m * 1.00m = 2.95 m2 
 
Vtotal = 2.95 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.1313 m3 
 
 
7. Cálculo de Volumen de mezcla para el Murete 01 
 
Metros Cuadrados del MU 01 = Ancho x Altura = 2.95m * 1.00m = 2.95 m2 
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8. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro 06 
 
Metros Cuadrados del MR 06 = Ancho x Altura = 7.40m * 0.50m = 3.70 m2 
 
Vtotal = 3.70 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.1647 m3 
 
 
9. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro 07 
 
Metros Cuadrados del MR 07 = Ancho x Altura = 7.20m * 1.00m = 7.20 m2 
 
Vtotal = 7.20 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.3204 m3 
 
 
10. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro 08 
 
Metros Cuadrados del MR 04 = Ancho x Altura = 5.15m * 1.00m = 5.15 m2 
 
Vtotal = 5.15 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.2292 m3 
 
 
11. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro 09 
 
Metros Cuadrados del MR 05 = Ancho x Altura = 5.15m * 0.10m = 0.515 m2 
 
Vtotal = 0.515 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.0229 m3 
 
 
12. Cálculo de Volumen de mezcla para el Murete 02 
 
Metros Cuadrados del MR 05 = Ancho x Altura = 2.95m * 1.00m = 2.95 m2 
 
Vtotal = 2.95 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.1313 m3 
 
 
13. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro Fachada 02 
 
Metros Cuadrados del MF 02 = Ancho x Altura = 12.00m * 1.00m = 12.00 m2 
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ANEXO N° 2: Panel Fotográfico 
 
FOTOGRAFÍA N° 12: Colocación del emplantillado con la mano de obra tradicional.  
  
FOTOGRAFÍA N° 13: Toma de datos. 
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FOTOGRAFÍA N° 14: Colocación de la unidad de albañilería. 
 
 
FOTOGRAFÍA N° 15: Muro en 8va fila con mano de obra tradicional. 
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FOTOGRAFÍA N° 16: Construcción del Muro de albañilería sin uso del escaniplo. 
 
 
FOTOGRAFÍA N° 17: Escaniplo correctamente ubicado y aplomado. 
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FOTOGRAFÍA N° 18: Construcción del muro de albañilería usando el Escaniplo. 
 
 
FOTOGRAFÍA N° 19: Muro construido hasta las 8va fila con uso del escaniplo. 
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FOTOGRAFÍA N° 21: Muro construido hasta la 9na fila con el uso del escaniplo. 
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FOTOGRAFÍA N° 22: Construcción del muro de albañilería sin uso del escaniplo. 
 
FOTOGRAFÍA N° 23: Muro de albañilería construido hasta la 7ma fila. 
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FOTOGRAFÍA N° 24: Emplantillado del muro sin el uso del escaniplo. 
 
FOTOGRAFÍA N° 25: Muro de albañilería construido hasta la 8va fila. 
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FOTOGRAFÍA N° 26: Construcción de murete de albañilería usando el escaniplo. 
 
FOTOGRAFÍA N° 27: Ubicación del escaniplo y su respectivo aplomado. 
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FOTOGRAFÍA N° 28: Construcción de muro de albañilería con uso del escaniplo. 
 
FOTOGRAFÍA N° 29: Muro construido hasta la 8va fila con uso del escaniplo 
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FOTOGRAFÍA N° 30: Muro Fachada de albañilería construido hasta la 9na fila. 
 
FOTOGRAFÍA N° 31: Cuadrilla de trabajo. 
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ANEXO N° 4: Plano de Arquitectura de la edificación 
 
 
 
